


## **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE**

W 2020 r. związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, oraz zagrożeniem realizacji dochodów budżetu Miasta Starachowice, nie przeprowadzano procedury Budżetu Obywatelskiego.

Do realizacji skierowano dwa projekty, które zwyciężyły w głosowaniu w 2019 r. z terminem realizacji w 2020 r. (procedury przetargowe rozpoczęte przed ogłoszeniem obostrzeń epidemiologicznych). Były to następujące projekty:

- Przebudowa nieutwardzonej ulicy Lutosławskiego na długości 230 m z odwodnieniem i oświetleniem - inwestycja w trakcie realizacji, koszt po przetargu 355.397,37 zł



Zdjęcie nr Budowa ulicy Lutosławskiego

- Rewitalizacja osiedla Żeromskiego, Młynówka - etap I - koszt realizacji 265.398,40 zł



**Zdjęcie nr Nowe miejsca postojowe i chodnik przy ul Kochanowskiego**

Dwa pozostałe projekty tj.: „Budowa tężni solankowej”. Jako pierwszy w Starachowicach „Mały Ciechocinek” oraz Budowa skateparku w centralnej części miasta Starachowice - plac „Pod Skałkami” zostały zaplanowane do realizacji w latach przyszłych.